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Type de mission: Coordination
interchantier

Maitre d’ouvrage: Ville de Champigny-
sur-Marne

Coiit du projet :

directeur de mission : Claudia
ROMERO

Année: 2018

Equipe: Perspectives Urbaines et
Sociales

Programme:
Acteurs:

Consultants mobilisés: Claudia
Romero, Jean-Christophe Vigné

Montant de la mission: 23 460 euros
TTC

Composantes de la mission:
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Etudes urbaines
Animation partenariale
N H N EEEEPlanification
NN EEEOutilsde gestion
I EEEEEEECoordination inter chantiers
EEEEN Ingénierie financiere
Gestion urbaine de proximité
Ingertion par I'activité économique
Cohésion sociale
Concertation
Capitalisation
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Enjeux de la mission

Depuis aolt 2017, la Ville de Champigny-sur-Marne accueille en son centre-ville 'un des
premiers et plus importants chantiers lancé a ce jour dans le cadre de la construction du
réseau du Grand Paris Express. Outre le chantier de la gare (localisée avenue Roger
Salengro

/ RD4 et dont la livraison est prévue a I'horizon 2022) et de ses ouvrages connexes
(également

situés en partie sur la RD4), la dynamique de cette opération majeure a I'échelle
métropolitaine

a entrainé la mise en chantiers d’autres opérations tant publiques (espaces extérieurs,
équipements) que privées (notamment promotion immobiliere).

L’ampleur des chantiers, leur concomitance et la multiplicité des matftrises d’ouvrages et
intervenants engagés rendent la coordination de cette opération urbaine globale
particulierement complexe.

Contenu de la mission

» Identifier précisément les dysfonctionnements (tant en termes organisationnels dans la
gestion de I'information, que sur site dans I'organisation inter-chantiers) et proposer des
mesures correctives et/ ou palliatives a court terme.

> Mettre en place les outils et le processus d’échange des informations pour une
meilleure articulation des chantiers sur le plus long terme (tant a l'attention des
techniciens que des élus, qui souhaitent disposer d’une visibilité et d’outils d’aide a la
décision).
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