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Type de mission: Coordination
interchantier

Maitre d’ouvrage: Grand Paris
Aménagement

Coiit du projet :

directeur de mission : Claudia
Romero

Année: 2018 - 2021

Equipe: Perspectives Urbaines et
Sociales

Programme:
Acteurs:

Consultants mobilisés: Claudia
Romero, Jean-Christophe Vigné,
Delphine Lacroix

Montant de la mission: 49 712.5 € HT

Composantes de la mission:

N E N EEEEEConsil sratégique
Etudes urbaines
Animation partenariale
N H N EEEEPlanification
NN EEEOutilsde gestion
I EEEEEEECoordination inter chantiers
Ingénierie financiere
Gestion urbaine de proximité
Ingertion par I'activité économique
Cohésion sociale
Concertation
Capitalisation

"

Enjeux de la mission

L’opération de ZAC est une opération d’aménagement mixte, a dominante d’habitat. Le
programme global de la concession est de 58.200 m? SDP. L’ensemble du programme
est réparti a travers 12 lots, dont la réalisation se fera en plusieurs phases, allant de T1
2018 jusqu'au T4 2021. Ainsi, un volume important de travaux est prévu dans la période
concerné par la présente mission OPC-IC, d’ou la nécessité d’un travail d’ordonnancement
et de coordination important.

Contenu de la mission

» Analyse des PIC
» Déploiement des outils OPC-IC (planning, carnet de phasage et tableau de bord)

» Accompagnement du GPA dans la coordination des travaux (cessionnaire,
concessionnaire et GPA). Apport d'une attention particuliére entre les flux des nouveaux
riverains et les flux travaux. Veille a la minimisation des impacts du chantier.
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