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Type de mission: Coordination
interchantier

Maitre d’ouvrage: SPLNA
Coiit du projet :

directeur de mission : Claudia
Romero / Coline Wroblewski

Année: 2023 - 2026

Equipe: Perspectives Urbaines et
Sociales

Programme:

Acteurs: SPLNA, Ville de Nanterre,
Promoteurs, Bailleur

Consultants mobilisés: Claudia
Romero, Coline Wroblewski

Montant de la mission: 52 792 €

Composantes de la mission:
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Enjeux de la mission

Le site des Muguets est aujourd’hui I'objet d’un projet d’'aménagement visant a faire de ce
lieu un vrai cceur de quartier, comprenant la réalisation d’environ 150 logements neufs, le
désenclavent du site par la poursuite de voies mais aussi un travail important de
valorisation du cadre de vie.

La mise en ceuvre de ce projet urbain d’ensemble sur ce secteur s’inscrit dans des
temporalités et des niveaux de maitrises différents compte tenu de la complexité des
enjeux en fonction des secteurs opérationnels et des problématiques et interfaces entre les
maitres d’ouvrages.

Ces travaux devront garantir le maintien de I'activité des commerces, mais également des
résidents qui vont également continuer d’habiter le secteur, ainsi que la présence de
I'école des Paquerette et de la maison de la petite enfance qui vont aussi poursuivre leurs
activités. La question de la sécurisation du chantier est donc une priorité absolue au sein
de la mission.

Contenu de la mission
» Initialisation et construction d’'un planning détaillé permettant lidentification des

interfaces entre chantiers et des différents chemins critiques ;

B Initialisation et construction d’'un carnet de phasage préfigurant 'organisation des
differents chantiers (acces, circulation, stockage...) au regard des contraintes de co-
activité et des exigences environnementales du site ;

» Concertation avec les mattres d'ouvrage en phase étude et travaux.

B Centralisation des éléments nécessaires au pilotage, la planification et la coordination
du projet ;

> Rédaction des comptes-rendus sur le déroulement de la mission.
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