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Type de mission: Coordination
interchantier

Maitre d’ouvrage: SPLNA
Coiit du projet :

directeur de mission : Claudia
Romero

Année: 2021 - 2026

Equipe: Perspectives Urbaines et
Sociales

Programme:

Acteurs: SPLNA, Ville de Nanterre,
Promoteurs, CASH

Consultants mobilisés: Claudia
Romero, Coline Wroblewski, Louison
Lapierre

Montant de la mission: 104 050 € HT

Composantes de la mission:

EEEEEEEEEEConsil dratégique

Etudes urbaines

Animation partenariale

Planification

Outilsde gestion

I EEEEEEECoordination inter chantiers
Ingénierie financiere
Gestion urbaine de proximité
Ingertion par I'activité économique
Cohésion sociale
Concertation
Capitalisation

"

perspectives

Enjeux de la mission

La mise en ceuvre du projet urbain d’ensemble sur ce secteur s’inscrit dans des
temporalités et des niveaux de maitrises différents compte tenu de la complexité des
enjeux en fonction des secteurs opérationnels et des

problématiques et interfaces entre les différents maftres d’ouvrage, avec la particularité de
prendre en compte le projet hospitalier du Centre d'accueil et de soins hospitaliers (le
CASH) tout en garantissant une continuité

d’activité pour ce dernier.

Sur le secteur Potagers, la SPLNA se trouve a assurer un réle d’aménageur classique
d’ensemblier et de coordonnateur des différentes interventions en lien avec les opérateurs
immobiliers et le CASH pour la création du nouvel accés et la prise en compte du
fonctionnement de I'équipement hospitalier dans son ensemble.

Le secteur Potagers nécessite donc une coordination et un suivi OPCIC trés opérationnel
avec une mattrise de 'ensemble des interventions et une gestion directe des interfaces
avec les opérateurs immobiliers.

Contenu de la mission
B Initialisation et construction d’'un planning détaillé permettant lidentification des

interfaces entre chantiers et des différents chemins critiques.

» Initialisation et construction d’'un carnet de phasage préfigurant I'organisation des
differents chantiers (acceés, circulation, stockage...) au regard des contraintes de
coactivité et des exigences environnementales du site ainsi que la prise en compte de
I'activité hospitaliére.

» Concertation avec les mattres d'ouvrage en phase étude et travaux.

» Centralisation des éléments nécessaires au pilotage, la planification et la coordination
du projet.

> Rédaction des comptes-rendus sur le déroulement de la mission.
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