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Type de mission: Pilotage et conduite
de projets

Map data ©2026 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Inst. Geogr. Nac

Maitre d’ouvrage: Habitation Moderne
Coiit du projet :

directeur de mission : Claudia
Romero

Année: 2025 - 2028

Equipe: Atelier Ruelle (mandataire),
Lollier Ingénierie, Rainette, Perspectives
Urbaines et Sociales

Programme:

Acteurs: Habitation Moderne, Ville et
I'Eurométropole de Strasbourg

Consultants mobilisés: Claudia
Romero, Delphine Lacroix, Floriencia
Wongue Yimga

Montant de la mission: 61 650,00 €

Composantes de la mission:

EEEEEEEEE Consil dratégique

EEE Etudes urbaines

EEEE Animation partenariale
EEEEEEEEE Planification
EEEEEEN Outilsde gestion

I EEEEEEEECoordination inter chantiers

[ ] ] Ingénierie financiére
EEEE Gedtion urbaine de proximité
Insertion par I'activité économique
[ 1] ] Cohésion sociale
EEEEE Concertation
Capitalisation

Enjeux de la mission

Depuis 2008, le quartier Hohberg de Strasbourg fait I'objet d’'une rénovation urbaine
d’ampleur sur 'ensemble des 1105 logements locatifs sociaux qui le composent. En tant
que propriétaire de ces logements, Habitation Moderne, a entrepris des travaux dans le
secteur en différentes phases.

Un projet urbain a donc été élaboré par Habitation Moderne en concertation avec la Ville et
'Eurométropole de Strasbourg, pour redynamiser l'attractivité résidentielle du quartiet
avec de nouveaux espaces publics/privés, la création d’axes structurants en prenant en
compte l'arrivée du tramway en fin 2025, entre autres. Tout ceci, en maintenant le cadre de
vie des habitants. C’est ainsi qu'Habitation Moderne a décidé d’intégrer a 'équipe er
charge de la MOE du projet, une compétence en OPCU, capable d’apporter une visio
d’ensemble du planning prévisionnel général du projet, une anticipation des interfaces des
travaux et une organisation générale des chantiers afin de réduire les nuisances.

Contenu de la mission

> Ordonnancement et phasage du projet : création d’'un planning et d’un carnet de
phasage général du projet afin d’identifier les interfaces d’études et de travaux entre les
differents maftres d’ouvrages et alerter le porteur de projet en cas de décalage
temporel.

> Organisation des réunions de coordination entre les différents intervenants afin
d’anticiper les interfaces : installation des chantiers et incidences sur 'espace public,
les cotes altimétriques a prendre en compte au droit de 'espace public, le nombre et le
positionnement des branchements concessionnaires et leur cotes altimétriques, etc.

» Vérification et attestation de la bonne prise en compte et mise en ceuvre des limites de
prestations prévues.

B Participer aux échanges de tous les documents nécessaires avec la MOE des projets
immobiliers permettant la meilleure coordination possible des projets d’espaces
publics et de batiments tant dans leur conception que dans leur réalisation, en veillant
au respect des plannings et de la qualité des réalisations.

> Participer aux échanges avec la MOE des projets immobiliers pour obtenir les

informations nécessaires au contréle du respect des exigences réglementaires et
contractuelles (CCCT, fiches de lots, cahier de prescriptions).
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