
Type de mission: Coordination
interchantier

Maître d’ouvrage: SPLNA

Coût du projet :

directeur de mission : Claudia
Romero / Louison Lapierre

Année: 2025 - 2030

Equipe: Perspectives Urbaines et
Sociales

Programme:

Acteurs: SPLNA, Ville du Nanterre,
Promoteurs, Bailleur

Consultants mobilisés: Claudia
Romero, Louison Lapierre

Montant de la mission: 57 500 € HT
(TF)

Composantes de la mission:
Conseil stratégique
Etudes urbaines
Animation partenariale
Planification
Outils de gestion
Coordination inter chantiers
Ingénierie financière
Gestion urbaine de proximité
Insertion par l'activité économique
Cohésion sociale
Concertation
Capitalisation

SPLNA

Enjeux de la mission
Le secteur Langevin fait aujourd’hui l’objet d’un important programme d’aménagement
réunissant opérations immobilières, espaces publics, équipements et interventions
concessionnaires, dans un site dense et déjà largement occupé. La coordination de ces
temporalités multiples et de ces maîtrises d’ouvrage diverses constitue un enjeu majeur
pour assurer la cohérence et la fluidité du déroulement des travaux. 
Les chantiers devront préserver le fonctionnement quotidien du quartier : maintien des
activités du groupe scolaire, du gymnase, des équipements municipaux et des flux
riverains au sein d’un espace en transformation. Cette coactivité impose une vigilance
particulière sur les interfaces entre opérations et sur l’organisation générale des emprises.
La sécurisation du site, tant pour les habitants que pour les usagers des équipements
publics, constitue une priorité absolue, tout comme le maintien des accès de secours et
des conditions de circulation indispensables à la vie du quartier. 

Contenu de la mission
Initialisation et construction d’un planning détaillé permettant l’identification des
interfaces entre chantiers et des différents chemins critiques.
Initialisation et construction d’un carnet de phasage préfigurant l’organisation des
différents chantiers (accès, circulation, stockage…) au regard des contraintes de co-
activité et des exigences environnementales du site.
Concertation avec les maîtres d'ouvrage en phase étude et travaux.
Centralisation des éléments nécessaires au pilotage, la planification et la coordination
du projet.
Rédaction des comptes-rendus sur le déroulement de la mission.
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