-Foint d’Etape des quartiers Europe, Charcot-Chaussée-Romaine et Vermand, Saint

Quentin
ANRU

Type de mission: Capitalisation
Maitre d’ouvrage: ANRU

Coiit du projet :

directeur de mission : Gaél Curet
Année: 2011

Equipe: Perspectives Urbaines et
Sociales, Lucie Melas

Programme: 589 démolitions, 576
constructions, 486 réhabilitations

Acteurs: Etat (DDT, Préfecture), ANRU,
Fonciere Logement, Collectivités
Territoriales (Ville, Département,
Région, EPCI), Bailleurs sociaux
(Habitat Saint-Quentinois, maison du
ClL)

Consultants mobilisés: Gaél Curet
Montant de la mission: 118 M€ HT

Composantes de la mission:
EEEEE Conseil stratégique

Etudes urbaines

Animation partenariale
Planification

QOutilsde gestion

Coordination inter chantiers
Ingénierie financiere

Gestion urbaine de proximité
Ingertion par I'activité économique
Cohésion sociale

Concertation
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Enjeux de la mission

Le Programme de Rénovation Urbaine de Saint-Quentin (Aisne) a fait 'objet d’un
convention signée avec 'ANRU le 25 janvier 2008.

Ce point d’étape a 2 ans a eu pour principal objet de mettre en perspective le projet afin
de rendre possible son évolution. La démarche visait la vérification du respect des
objectifs « fondamentaux » de la convention. L'état d’avancement du PRU laisse
apparaitre de fortes disparités entre quartiers. La question de la redéfinition/remise en
cohérence des 3 Projets Urbains est apparue centrale.

Dans le cadre de ce point d’étape, les points suivants ont plus particulierement été traités :
I'élaboration d’un scénario de renforcement de I'équipe de rénovation urbaine de la Ville,
la recherche d'une stratégie de I'habitat a I'échelle de I'agglomération permettant une
dynamisation du marché de I'habitat des quartiers en rénovation, la formalisation d’une
méthodologie de travail pour I'élaboration de I'avenant national.

Contenu de la mission

> Réaliser des entretiens avec les personnes clé identifiés (~ 40) débouchant sur un
diagnostic partagé du projet de rénovation urbaine (respect des « fondamentaux du
programme, qualité urbaine du projet, efficacité des démarches d’accompagnement
social, prise en compte du développement durable...);

> Réalisation d'un atelier stratégique pour valider les orientations en vue de la poursuite
du programme ANRU ;

» Retour d'expérience des bonnes pratiques auprés de 'ANRU.
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