



Coût du projet : 241 M€ HT

Année: 2009 - 2014

Programme: 463 démolitions, 580 constructions, 782 réhabilitations

Consultants mobilisés: Gaël Curet,
Juliette Laisné

Montant de la mission: 424 075 € HT

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Conseil stratégique
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Etudes urbaines
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Animation partenariale
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Planification
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Outils de gestion
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Coordination inter chantiers
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Ingénierie financière
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Gestion urbaine de proximité
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Insertion par l'activité économique
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Cohésion sociale
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Concertation
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Capitalisation

Situé dans le département du Val d'Oise, la Ville de Sarcelles compte environs 59 600 habitants. Le quartier des Sablons, situé au sein du grand ensemble des Lochères, fait l'objet d'un projet de Renouveau Urbain depuis juillet 2007 et regroupe 5 689 habitants.

Contenu de la mission

- ▶ Ordonnancement et planification du projet (initiale et réalisation) sur la base des planifications opérationnelles qui sont de la responsabilité des maîtres d'ouvrages ;
- ▶ Coordination et animation : Coordination des acteurs et des interventions des maîtres d'ouvrages d'opérations, pour optimiser le pilotage du dispositif (création d'un processus de recueil de données, de mises à jour de revues de projet en lien avec la gestion financière, la gestion de la qualité, le système d'information général). Animation du dispositif pendant la durée du projet (préparation des réunions en lien avec la direction de projet, rédaction des comptes-rendus) ;
- ▶ Analyse des risques et points de suivi particuliers (système de reporting et d'alerte ; mise en œuvre d'outils de gestion de projet permettant d'anticiper, d'assurer l'expertise et la décision).
- ▶ Assistance à la direction de projet pour le pilotage courant et les réunions extraordinaires ;
- ▶ Gestion financière : mettre en place et mettre à jour régulièrement un système de suivi budgétaire et financier couplé avec la programmation physique des opérations, de façon à éviter les doubles saisies ;

