



Enjeux de la mission

Le secteur Langevin fait aujourd’hui l’objet d’un important programme d’aménagement réunissant opérations immobilières, espaces publics, équipements et interventions concessionnaires, dans un site dense et déjà largement occupé. La coordination de ces temporalités multiples et de ces maîtrises d’ouvrage diverses constitue un enjeu majeur pour assurer la cohérence et la fluidité du déroulement des travaux.

Les chantiers devront préserver le fonctionnement quotidien du quartier : maintien des activités du groupe scolaire, du gymnase, des équipements municipaux et des flux riverains au sein d'un espace en transformation. Cette coactivité impose une vigilance particulière sur les interfaces entre opérations et sur l'organisation générale des entreprises. La sécurisation du site, tant pour les habitants que pour les usagers des équipements publics, constitue une priorité absolue, tout comme le maintien des accès de secours et des conditions de circulation indispensables à la vie du quartier.

Contenu de la mission

- ▶ Initialisation et construction d'un planning détaillé permettant l'identification des interfaces entre chantiers et des différents chemins critiques.
 - ▶ Initialisation et construction d'un carnet de phasage préfigurant l'organisation des différents chantiers (accès, circulation, stockage...) au regard des contraintes de co-activité et des exigences environnementales du site.
 - ▶ Concertation avec les maîtres d'ouvrage en phase étude et travaux.
 - ▶ Centralisation des éléments nécessaires au pilotage, la planification et la coordination du projet.
 - ▶ Rédaction des comptes-rendus sur le déroulement de la mission.



Type de mission: Coordination interchantier

Maître d'ouvrage: SPLNA

Coût du projet :

directeur de mission : Claudia Romero / Louison Lapierre

Année: 2025 - 2030

Equipe: Perspectives Urbaines et Sociales

Programme:

Acteurs: SPLNA, Ville du Nanterre, Promoteurs, Bailleurs

Consultants mobilisés: Claudia Romero, Louison Lapierre

Montant de la mission: 57 500 € HT
(TF)

Composantes de la mission: