-ﬁppui sur l'organisation et la mise en oeuvre des projets PNRQAD, Marignane

Belgium/
. ‘Luxembourg)

Map data ©2026 GeoBasis-DE/EKG (©2009), Inst. Geogr. Nacional

Type de mission: Stratégie et
montage de projets

Maitre d’ouvrage: ANRU
Coiit du projet :

directeur de mission : Claudia
Romero

Année: 2016 - 2016

Equipe: Perspectives Urbaines et
Sociales

Programme:
Acteurs:

Consultants mobilisés: Claudia
Romero

Montant de la mission: 16 560 € HT

Composantes de la mission:

EEEEEEEEEEConsil dratégique

EEEEEE Etudes urbaines
EEEEEEER Animation partenariale
EEEEEEEN Planification
EEEEEEER Outilsde gestion
Coordination inter chantiers
EEEEEEER Ingénierie financiere
Gestion urbaine de proximité
Ingertion par I'activité économique
Cohésion sociale
EEEE Concertation
Capitalisation

"

perspectives

Enjeux de la mission

Le projet de requalification du centre ancien de Marignane a été contractualisé, dans le
cadre du PNRQAD, le 17 février 2012. Ce projet prévoit notamment les actions suivantes
le recyclage de logements, 'aménagement d'espaces publics, la création d'une maison de
I'environnement et du projet urbain et 'amélioration via TOPAH RU de logements.

Prés de 4 ans aprés la validationdu projet, les opérations présentent un taux
d'engagement modéré. Force est de constater que malgre l'investissement de la ville et la
réalisation de certaines opérations, ce retard d’engagement financier des opérations
traduit un retard dans 'avancement opérationnel du projet et notamment des opérations de
requalification des flots dégradés.

Notre mission a donc consisté a accompagner le porteur de projet et les acteurs locaux
afin de mieux comprendre et résoudre les problémes qui ralentissent la mise en oeuvre du
PNRQAD.

Contenu de la mission

> Analyser les difficultés rencontrées dans la conduite du projet et les modalités de
pilotage et d’organisation de la Ville en tant que maftre d’ouvrage d’opération de
requalification d’lot dégradé (pilotage et coordination transversale, évaluation,
communication-concertation, organisation et coordination des actions techniques, suivi
des bilans financiers, démarche de commercialisation des biens, gestion des
demandes de financements...).

> Elaborer des scénarii pour I'optimisation du pilotage, de la conduite de projet et de
'organisation de la ville en tant que maftre d’ouvrage d’opérations (pilotage, qualité,
expertise technique, méthodologie, outils externalisés).

> Accompagner le porteur de projet dans sa conduite de projet adaptée aux enjeux du
territoire.
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