
Type de mission: Coordination
interchantier

Maître d’ouvrage: SPL Sequano
Grand Paris

Coût du projet :

directeur de mission : Claudia
Romero

Année: 2025 - 2029

Equipe: Perspectives Urbaines et
Sociales

Programme:

Acteurs: SPL Sequano, Ville du Blanc
Mesnil, Seine Saint-Denis Habitat,
Seqens, Vilogia

Consultants mobilisés: Claudia
Romero, Delphine Lacroix, Floriencia
Wongue Yimga, Mélinda Ouraga

Montant de la mission: 63 775,00 €

Composantes de la mission:
Conseil stratégique
Etudes urbaines
Animation partenariale
Planification
Outils de gestion
Coordination inter chantiers
Ingénierie financière
Gestion urbaine de proximité
Insertion par l'activité économique
Cohésion sociale
Concertation
Capitalisation

SPL Sequano Grand Paris

Enjeux de la mission
Le quartier des Tilleuls, situé dans la commune du Blanc Mesnil, fait face à une
dégradation et un vieillissement notoire de ses logements. Essentiellement composé de
logements sociaux, ce quartier s’inscrit au sein du Quartier Politique de la Ville (QPV)
Nord. Pour modifier l’image du quartier et y insuffler une dynamique sociale et territoriale
positive, ce projet urbain porté par l’EPT Paris Terres d’Envol et la ville du Blanc-Mesnil,
sous maîtrise d’ouvrage de Sequano Aménagement, poursuit plusieurs objectifs dont :
réinventer le cœur de quartier en désenclavant le quartier Nord, améliorer la mobilité des
habitants, requalifier l’offre des équipements, revitaliser les commerces et améliorer le
cadre de vie des habitants. 
Ainsi de nombreux travaux verront le jour dans le quartier, faisant intervenir de nombreux
acteurs (aménageur, bailleurs sociaux, concessionnaires réseaux etc.) ; tout ceci en
maintenant le rythme de vie, la mobilité des habitants et la continuité des activités com

Contenu de la mission
Assurer l’ordonnancement et la planification générale et détaillée des interventions de
Séquano et de l’ensemble des acteurs présents sur la Zac.
Contrôler la bonne articulation des interventions de l’aménageur avec les projets sous
d’autres maîtrises d’ouvrage.
Détecter et anticiper les risques en matière de délais et d’interfaces.
Proposer une résolution des interfaces problématiques partagées des maitres
d’ouvrages, dans le respect des budgets travaux de Séquano et ses objectifs de
livraison.
Contrôler l’adéquation du phasage avec le déroulement des procédures, des études et
des travaux mis en place par l’OPC-U de l’EPT, dans le respect des objectifs de
l’ANRU et de la maîtrise d’ouvrage.
Rédaction des comptes-rendus sur le déroulement de la mission.


	Mission d'OPC-IC - ZAC des Tilleuls, Le Blanc-Mesnil
	SPL Sequano Grand Paris
	Enjeux de la mission
	Contenu de la mission



