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Type de mission: Pilotage et conduite
de projets

Maitre d’ouvrage: Ville de Sainte-
Geneviéve-des-Bois

Coiit du projet :
directeur de mission : Valérie Embize
Année: 2007 - 2009

Equipe: Perspectives Urbaines et
Sociales

Programme: 101 démolitions -
reconstructions

Acteurs: SORGEM (SEM), Etat (DDE,
Préfecture), ANRU, Fonciére Logement,
Collectivités Territoriales (EPCI, Ville,
Département, Région), Bailleur Social
(OSICA), Comptoir des projets
(architectes-urbanistes).

Consultants mobilisés: Valérie
Embize

Montant de la mission: 44 M€ HT

Composantes de la mission:

Conseil stratégique
Etudes urbaines
Animation partenariale
N H N EEEEPlanification
NN EEEEEOutisde gestion
Coordination inter chantiers
Ingénierie financiere
Gestion urbaine de proximité
Ingertion par I'activité économique
Cohésion sociale
Concertation
Capitalisation

Montant du projet : 44 M€ HT
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Enjeux de la mission

Situé dans le département de 'Essonne, a une vingtaine de km au sud de Paris, le proje
de rénovation urbaine du quartier des Aunettes formalisé par la signature d’'une convention
ANRU en 2004 s’inscrit dans un projet de ville qui vise a renforcer son unité en articulant le
tissu urbain pavillonnaire de la période 1900-1970, le grand ensemble des Aunettes et la «
ZAC du Canal.»

Dans ce cadre, Perspectives Urbaines et Sociales a été missionnée par la Ville de
Sainte-Geneviéve des Bois afin d'assister la commune et les acteurs du projet dans le
suivi et le pilotage du projet de rénovation urbaine.

Contenu de la mission

> Mettre en place les outils de suivi commun aux différents acteurs (constitution d’un
phasage partenarial, de courbes de relogement) et financiers (prévision des dépenses
et des subventions pour chacun des maitres d’ouvrage).

> Garantir 'évolutivité de la convention ANRU et assurer la préparation des différentes
instances de suivi (revue de projet, comité de pilotage, comité techniques) ;

» Maintenir de la cohérence du projet de rénovation urbaine et des engagements qui sont
inscrits a la convention pluriannuelle ;

> Assurer l'interface entre les nombreuses opérations (physiques), les difféerents maitres
d’ouvrage et les financeurs

B Assister les partenaires dans I'organisation des revues de projet ;

B Assister les partenaires dans I'élaboration d’'un avenant a la convention initiale ANRL
signée en 2004 ;

> Assister la SORGEM dans le suivi et 'analyse d’'un marché de définition ;
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