-Coordination des opérations du PRU, quartier Prés-Saint-Jean

Ville de Chalon-sur-Saéne
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Type de mission: Pilotage et conduite
de projets

Maitre d’ouvrage: Ville de Chalon-sur-
Sabne

Coiit du projet :
directeur de mission : Gaél Curet
Année: 2014

Equipe: Perspectives Urbaines et
Sociales, Atelier Albert Amar, BATT

Programme: 311 démolitions, 381
constructions, 1142 réhabilitations, 1132
résidentialisations.

Acteurs: Etat (DDT, Préfecture), ANRU,
Fonciere Logement, Collectivités
Territoriales (Ville, Département,
Région, EPCI), SEM Val de Bourgogne,
OPAC 71, Pbdle Emploi, acteurs
sociaux.

Consultants mobilisés: Gaél Curet
Montant de la mission: 27 840 €

Composantes de la mission:

EEEEE Conseil stratégique
Etudes urbaines
EEE Animation partenariale
EEEEEEEEE Planification
EEEEEEEEE Outlsde gesion
Coordination inter chantiers
EEE Ingénierie financiere

Gestion urbaine de proximité
Ingertion par I'activité économique
Cohésion sociale

Concertation

Capitalisation

"

perspectives

Enjeux de la mission

Chalon-sur-Saéne s’est inscrite dans une démarche de rénovation urbaine dés 2006 sur le
quartier des Prés-Saint-Jean. Ce vaste quartier a 'Est de la ville dont la forme urbaine es
caractéristique des grands ensemble (tours, plots et « barres en manivelles ») bénéficie
d’un environnement de qualité induisant des contraintes particuliéres.

La ville de Chalon-sur-Sabne a souhaité étre accompagnée par un prestataire assuran
une mission d’architecte-coordonnateur afin de garantir la cohérence architecturale,
urbaine, paysagére et environnementale du projet. Perspectives Urbaines et Sociale at
sein du groupement avec I'atelier Albert Amar et le bureau d’études technique BATT a été
chargé d’assurer la coordination des différentes opérations programmées en prenant en
compte leur interdépendance afin que leur réalisation se fasse dans le respect des
calendriers opérationnels fixés par les différentes contraintes et 'avenant de cléture a la
convention.

Contenu de la mission

B Création et mise a jour des plannings dynamiques a I'échelle globale du projet et a celle
des sous-secteurs.

» Suivi financier ANRU.

> Analyse des risques et points de suivi particuliers (systtme de reporting et d’alerte,
mise en ceuvre d’outils de gestion de projet permettant d’anticiper, d’assurer I'expertise
et la décision : tableaux de bords, fiches opérations).
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